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Der Umsetzungsplan ist ein wichtiger Teil eines Business-Plans. Er dient als Leitfaden fur
eine zeitnahe und effektive DurchfiUhrung des Projekts und besteht aus vier Schritten:

1. Identifizieren Sie einzelne Ziele - Meilensteine -, die fur das Erreichen des
Gesamtprojektziels wesentlich sind. Diese Meilensteine fassen alle Resultate aus den
vorherigen Kapiteln zusammen: Die Mitarbeiter:iinnen, die Sie einbeziehen mochten, der
Finanzplan, den Sie aufstellen, Ihnre Kommunikationsstrategie und viele andere.

2. Brechen Sie die Ziele in einzelne Aufgaben herunter und klaren Sie die
Verantwortlichkeiten. Uberlegen Sie, wie viele finanzielle und personelle Ressourcen
Ihnen jeweils zur VerfUgung stehen.

3.  Legen Sie einen Zeitplan fest, in dem jede Aufgabe mit einem bestimmten Zeitrahmen
fur die Erledigung gepaart ist.

4. |dentifizieren Sie Aufgaben, die fur die Durchfuhrung des Projekts kritisch sind. Eine
Aufgabe ist kritisch, wenn die Durchfuhrung anderer Aufgaben von ihr abhangt.
Entwickeln Sie Strategien, um im Falle einer Verzdogerung dieser kritischen Aufgaben
rechtzeitig fertig zu werden.
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Verantwortliche Zeitplan: Erstes Jahr
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