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Implementacia je kluCovou sucastou obchodného planu. SIUzi ako usmernenie pre
vcéasnu a efektivnu realizaciu a sklada sa zo styroch krokov:

1. Identifikujte jednotlivé ciele- milniky — ktoré su nevyhnutné pre dosiahnutie celkového
ciela projektu.
Tieto milniky spajaju vsetky vysledky z predchadzajucich Casti: zamestnanci, ktorych by
ste chceli do projektu zapojit, nastavenie finanéného planu, stratégia propagacie vasho
projektu a mnoho dalsich.

2. Ciele rozdelte na jednotlivé Glohy a urcite zodpovednost. Zvazte, kolko financnych a
personalnych zdrojov mate vdanom okamihu k dispozicii.

3. Nastavte casovy plan, v ktorom je kazda uloha spojena s konkrétnym ¢asovym ramcom
dokoncenia.

4. Identifikujte dlohy, ktoré su rozhodujuce pre implementaciu projektu. Rozhodujudca
Uloha je taka, od ktorej zavisi implementacia dalsich Uloh. Vypracujte stratégie
umoznujuce uspesné dokoncenie, v pripade oneskorenia rozhodujucej ulohy.
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